



<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>protocollo.generale@pec.regione.veneto.it</i></p>	<p>Spett.Le</p>	<p>REGIONE DEL VENETO <i>Unità Complessa VIA</i> CALLE PRIULI – CANNAREGIO 99 30121 VENEZIA</p>
<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>protocollo.generale@pec.regione.veneto.it</i></p>	<p>Spett.Le</p>	<p>REGIONE DEL VENETO <i>Unità Complessa Tutela Atmosfera</i> CALLE PRIULI – CANNAREGIO 99 30121 VENEZIA</p>
<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>provincia.verona@cert.ip-veneto.net</i></p>	<p>Alla</p>	<p>PROVINCIA DI VERONA <i>Settore Ambiente</i> VIA DELLE FRANCESCHINE, 10 37122 VERONA</p>
<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>dapvr@pec.arpav.it</i></p>	<p>Spett.Le</p>	<p>A.R.P.A.V. <i>Dipartimento Provinciale Verona</i> VIA DOMINUTTI, 8 37135 VERONA</p>
<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>protocollo@pec.arpav.it</i></p>	<p>Spett.Le</p>	<p>A.R.P.A.V. <i>Direzione Generale Padova</i> VIA MATTEOTTI, 27 35100 PADOVA</p>
<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net</i></p>	<p>AL</p>	<p>COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PIAZZA CARLO ALBERTO, 1 37066 SOMMACAMPAGNA (VR)</p>
<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>contepegorer@pec.it</i></p>	<p>AL</p>	<p>DIRETTORE LAVORI DOTT. GEOL. STEFANO CONTE VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 31100 TREVISO</p>
<p>INVIATO TRAMITE E-MAIL <i>bepifaccini@gmail.com</i></p>	<p>AL</p>	<p>COLLAUDATORE ING. GIUSEPPE FACCINI VIA MARSAND, 1 35126 PADOVA</p>
<p>INVIATO TRAMITE P.E.C. <i>eosgroup@pec.eosgroupitalia.it</i></p>	<p>Spett.Le</p>	<p>EOS GROUP Srl VIA G. PULLE', 37 35136 PADOVA</p>

Prot. n° 134/2012

Ns Rif. LC/lvc

Treviso, 07 Maggio 2012

Geo Nova S.p.A.

Segue



Segue nota prot. **134/2012**

OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. SIBERIE IN COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR). COMUNE INTERESSATO: SONA (VR). PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER IL COMPLETO RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA DISCARICA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL COMPLETO RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA DISCARICA.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 332 DATATA 06.03.2012.

Con la presente facciamo seguito alle nostre comunicazioni prot. 83/2012 del 19 Marzo 2012 e prot. 86/2012 del 22 Marzo 2012, relative all'inizio lavori in oggetto, e comunichiamo che sono iniziati i ripristini relativi alla sponda lato est lotto 2 in concomitanza all'avvenuta maturazione della diaframmatura e protezione della stessa.

Seguiranno i ripristini relativi alla sponda lato sud lotto 1 e sponda lato ovest lato 1.

Con riferimento allo scivolamento lato sud - ovest lotto 1 si segnala che si è verificato un ampliamento dello stesso, interessando una parte posta più a ovest; tra il lotto 1 e lotto 2 si è verificato inoltre uno scivolamento che si ripristinerà secondo quanto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 datata 06.03.2012.

Relativamente al geotessile in tessuto non tessuto da 500 gr/mq anti UV a copertura del telo in HDPE da 2.5 mm sulle sponde allestite ed attualmente ammalorato si informa che verrà completamente sostituito con nuova fornitura.

A disposizione, distinti saluti.

*Geo Nova S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Geom. Lodovico Traverso*

Geo Nova S.p.A.